

Утверждаю

Приказ № 117 от 30.08.2021г.

Дорожная карта мероприятий.
по обеспечению перехода на ФГОС -2021г. в МБОУ «НОШ 5»

№	Мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО	Август 2021г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022-2027 годов	Апрель- май 2022г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО.
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-4 ом классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Август 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-4 ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов учреждения и родителей обучающихся	В течении учебного года	Пакет информационно-методических материалов, разделы на сайте ОО
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	В соответствии с планом ВСОКО	Аналитическая справка
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодное	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	По плану ВСОКО	Аналитические справки
8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и	В течении года	Модель сетевого взаимодействия, договоры о сетевом взаимодействии

	учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО		
9.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО	В течении всего учебного периода	Пакет документов по сетевому взаимодействию
10	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих ФГОС НОО	В течении всего учебного периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Август 2022	Программа развития учреждения в новой редакции
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 г.	Устав учреждения
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	До 01.09.2022	Локальные акты , приказы
	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022г.	Должностные инструкции
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 22.06.2022г.	Проект ООП НОО