

Утверждаю

Директор МБОУ «НОШ №5»

Приказ № 117 от 30.08.2021г.

План – график проведения мероприятий по подготовке перехода на ФГОС -2021г.
в МБОУ «НОШ 5»

№	формы	темы	сроки
1.	Педсовет	Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения.	Август 2021г.
2.		Дорожная карта по переходу на обновленные ФГОС".	Ноябрь 2021г
3.		Система оценки качества образовательного результата: от результатов внутренней оценки к независимой внешней оценке	Апрель 2022
4.		Анализ готовности к переходу на обновленные ФГОС	Август 2022г
5.	Совещание при директоре	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии требованиями обновленных ФГОС.	Сентябрь 2021г
6.		Подготовка к переходу на обновленные ФГОС	Ноябрь 2021г
7.		Курсовая подготовка учителей в связи с переходом на обновленные ФГОС	Февраль 2022г
8.	М/О учителей начальных классов и классных руководителей	Подготовка к введению ФГОС-2021 задачи и проблемы	Ноябрь 2021г.
9.		Актуальные изменения в структуре примерной рабочей программы воспитания	Январь 2022г
10.		Требования к результатам освоения программ НОО и ООО.	Март 2022г
11.		Наполнение вариативных модулей примерной рабочей программы воспитания с учетом актуальных изменений	Март 2022г
12.		Работа в конструкторе рабочих программ на платформе ЕСОО	Апрель 2022г.
13.		Оценка образовательных результатов в условиях обновленных ФГОС	Август 2022 г